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Der Call 

2 
Salzburg Centre of European Union Studies 



Antragsphase 

 Spezifische Herausforderungen während der Antragstellung 

- Auswahl des Calls, in dessen Rahmen der Antrag gestellt 

wird 

 Fach- und themenspezifisch 

- Interne Koordinierung während der Antragstellung 

 Innerhalb der Institution (insbesondere bei interdisziplinären 

Projekten) 

- Auswahl der Partner 

 Kriterien der Auswahl – thematisch/ sprachlich/ Vernetzung 

 Einbeziehung der Partner in Antragstellung 

- Berechnung der Kosten und Aufteilung 

 Entsprechend der Aufgaben, aber auch unterschiedliche 

Kostenstrukturen 

- Einbeziehung der Administrationen 
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Definition der Work-Packages 
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Definition der deliverables 

5 
Salzburg Centre of European Union Studies 



Das Projekt 

 The Choice for Europe since Maastricht. Member States' Preferences 

for Economic and Fiscal Integration 

- Welche Mitgliedstaaten drängen auf monetäre, wirtschaftliche und fiskalische 

Vertiefung und warum?  

- Welche unterschiedlichen Integrationsmodelle werden propagiert (Einheitliche 

Vorgaben für nationale Budgetpolitik, höheres EU-Budget, gemeinsame 

Arbeitslosenversicherung etc) ?  

- Auf welcher Grundlage formen sich mitgliedsstaatliche Präferenzen für bestimmte 

Integrationsschritte?  

- Wie wirken sich internationale Zwänge aber auch verfassungsrechtliche Vorgaben 

auf die Präferenzbildung in den einzelnen Staaten aus?  

- Was können wir generell für die Zukunft der europäischen Integration erwarten:  

sind die Mitgliedsstaaten überhaupt zu weiterer Kompetenzabgabe bereit oder wird 

man sich auf zwischenstaatliche Übereinkommen beschränken?  

- Können wir unter den gegebenen Voraussetzungen überhaupt eine einheitliche 

Fortentwicklung des Euroraumes sehen oder liegt die Zukunft in der differenzierten 

Integration? 
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Eckdaten des Projekts 

Laufzeit 1.Juli 2015 – 30. Juni 2019 

Gesamtvolumen 2,3 Mio. Euro 

Projektleiter Salzburg Centre of European Union Studies 

Projektpartner Central European University- Budapest 

Universität Konstanz 

Universität Stockholm 

University of East Anglia – Norwich 

LUISS Libera Universita internazionale degli studi 

sociali Guido Carli Rom 

Science Po Grenoble 

+ ETH Zürich 

Tasks Ca. 160 Interviews in allen 28 Mitgliedstaaten der EU 

zur Ermittlung der mitgliedstaatlichen Präferenzen 

und der dahinterliegenden Faktoren + 

Einzelfallstudien + verfassungsrechtliche Analyse 
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Projektverlauf 
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Herausforderungen 

 Administration 

- Festlegung von klaren Zuständigkeiten innerhalb des Teams 

(Festlegen von Workflows) 

- Administrative Netzwerke bilden 

 Koordination 

- Berücksichtigung unterschiedlicher Strukturen innerhalb der 

verschiedenen Universitäten 

- Übersicht behalten - Informationshierarchie 

 Kommunikation 

- Nutzung von Projektmanagement-Software und Website 

- Regelmäßige Projektbesprechungen - Flexibilität 
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Kick-Off 

The$Choice$for$Europe$since$Maastricht$

Work- and Reporting Plan 
As#of#July#1

st
,#2015#

Partner$3:$ $ $

2015$

Item$#$ Submission$Date1$ Deliverable$(No.,$Title)2$ Workpackage$(No.,$Title)²$ Staff$Effort$to$be$Reported3$

1.# ! July#2#and#3,#2015# D.13.1#Kick:off#meeting#(participation#in#/#
contribution#to)#

WP#13#Dissemination,#exploitation#and#
communication#activities#

Not#applicable#

2.# ! July#15,#2015# Request#for#pre:financing#to#the#amount#of#46,497.36#€4# Not#applicable#

3.# ! November#3#and#
4,#2015#

D.13.3#Workshop#1#of#the#Legal#Team#with#reports#
on#constitutional#situation#in#AT,#EE,#FI,#IT,#LT,#SE$
and#EU#

WP#13#Dissemination,#exploitation#and#
communication#activities#

Not#applicable#

2016$

Item$#$ Submission$Date1$ Deliverable$(No.,$Title)$ Workpackage$(No.,$Title)²$ Staff$Effort$to$be$Reported³$

4.# ! May#15,#2016# D.2.1#List#of#Issues#to#be#studied# WP#2#Preparation#of#Interviews# 0.75#Person#months#

D.2.2#Questionnaire#

D.2.3#Policy#Makers#List#

5.# ! July#10,#2016# Financial#Report#about#the#period#from#July#1st,#2015,#until#June#30,#2016# Not#applicable#

6.# ! October#15,#2016# D.3.2#Interviews#and#Transcriptions#(Interviews#
European#Council,#Council#of#Ministers,#Eurogroup)#

WP#3#Realisation#of#Interviews# 4.25#Person#months#

#############################################################
1
#This#means#the#latest#date#when#the#respective#document#or#result#has#to#be#delivered#to#the#co:ordinators#at#the#University#of#Salzburg.#If#applicable,#the#co:ordinators#will#

issue#the#respective#report#to#the#Commission#until#the#beginning#of#the#following#month#as#laid#down#in#the#Grant#Agreement.#
2
#As#in#Annex#1#of#the#Grant#Agreement#on#pp.#84#et#seqq.#
3
#This#means#that#you#have#to#report#that#you#or#your#collaborators#that#are#paid#by#the#project#have#worked#on#the#subject#of#the#Workpackage#and/or#Deliverables,#
respectively#to#the#amount#foreseen#in#the#Grant#Agreement.#This#has#to#be#proven#by#detailed#time:sheets.#
4
#28#%#of#the#overall#contribution#of#166,062.00#€.#This#percentage#of#the#overall#grant#of#2.150,794.00#€#has#been#transferred#by#the#Commission#to#the#Co:ordinator#in#July,#
2015.#
Since#the#dates#of#the#other#interim#transfers#by#the#Commission#to#the#University#of#Salzburg#cannot#be#predicted#at#this#point#in#time,#the#subsequent#dates#for#this#sort#of#
request#are#not#listed#here.#At#any#event#you#will#be#informed#in#time#as#soon#as#another#request#is#needed.# 11 
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