FFG-Programm: Backhaul 5. Ausschreibung

Zwischenbericht/ENDBERICHT V 1
	FFG Projektnummer
	[sechsstellige FFG-Nummer]
	eCall Antragsnummer
	

	Kurztitel
	[Akronym]
	FörderungsnehmerIn
	[Name der Rechtsperson]

	Bericht Nr.
	
	Berichtszeitraum
	

	Bericht erstellt von
	


Richtwert für den Umfang: 8-20 Seiten
1. Ziele und Ergebnisse
· Wurden die dem Förderungsvertrag zugrundeliegenden Ziele erreicht? Sind diese Ziele noch aktuell bzw. realistisch? (Achtung: Änderungen von Zielen erfordern eine Genehmigung durch die FFG)
· Vergleichen Sie die Ziele mit den erreichten Ergebnissen.
· Beschreiben Sie „Highlights“ und aufgetretene Probleme bei der Zielerreichung.
>Text< 
Nur beim Endbericht:

Bestätigen Sie durch Aktivieren des Kontrollkästchens (Doppelklick, um den Wert zu ändern):
 FORMCHECKBOX 
 
Ja, das Projekt wurde antragskonform vollumfänglich wie geplant durchgeführt.
 FORMCHECKBOX 
 
Nein, das Projekt wurde nicht antragskonform vollumfänglich wie geplant durchgeführt.

· Wenn nein, beschreiben Sie kurz die wesentlichen Abweichungen (Details sind unter 2.2 anzuführen). 

· Der Projektumsetzungsgrad sowie die Gründe für eine Projektreduktion sind im eCall unter Projektfortschritt zu erfassen.

>Text< 
2. Arbeitspakete
2.1 Übersichtstabelle 
· Erläuterung: 
Die Tabelle ist analog zum Förderungsansuchen aufgebaut.
Basistermin: Termin laut Förderungsansuchen bzw. laut Vertrag gültigem Projektplan
Aktuelle Planung: Termin laut zum Zeitpunkt der Berichtslegung gültiger Planung
· Die Angaben zum Fertigstellungsgrad und zu den ausgebauten Laufmetern in Tabelle 1a beziehen sich auf die tatsächlich zum Ende des Berichtszeitraumes umgesetzten Leistungen. Falls es bei Zwischenberichten größere Diskrepanzen zu den bereits abgerechneten Leistungen gibt, d. h. wenn Teile der bereits umgesetzten Leistungen noch nicht in der Abrechnung enthalten sind (z. B. von Drittleistern noch nicht abgerechnete Leistungen), befüllen Sie bitte auch Tabelle 1b und erläutern die Abweichungen Projektumsetzung/Projektabrechnung in Punkt 2.2.Beim Endbericht sollte die Angabe zum Fertigstellungsgrad des Gesamtprojekts in Tabelle 1a mit der Angabe zum Projektfortschritt (Projektumsetzungsgrad) im eCall übereinstimmen.
Tabelle 1a: Arbeitspakete (Status Projektumsetzung zum Ende des Berichtszeitraumes)
	AP

Nr.
	Arbeitspaket
Bezeichnung
	Fertig stellungs
grad
	Ausgebaute Lfm (Neu-verlegung/Mitverlegung)
	Basistermin
	Aktuell
	Erreichte Ergebnisse / Abweichungen

	
	
	
	
	Anf.
	Ende
	Anf.
	Ende
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabelle 1b (nur bei Zwischenberichten, falls erforderlich): Arbeitspakete (Status Abrechnung zum Ende des Berichtszeitraumes)
	AP

Nr.
	Arbeitspaket
Bezeichnung
	Abrechnungs-grad
	Abgerechnete Lfm (Neuverlegung/

Mitverlegung)

	
	
	
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Gesamtprojekt
	
	


2.2 Beschreibung der im Berichtszeitraum durchgeführten Arbeiten
· Beschreiben Sie die im Berichtszeitraum durchgeführten Arbeiten, strukturiert nach den Arbeitspaketen.
· Erläutern Sie welche POP Standorte im Berichtszeitraum angebunden wurden. 

· Konnten die Arbeitsschritte und –pakete gemäß Plan erarbeitet werden? Gab es wesentliche Abweichungen? (Achtung: Wesentliche Änderungen im Arbeitsplan erfordern eine Genehmigung durch die FFG!).
· Trassenänderungen und Änderungen der Verlegetechniken sind zu erläutern und zu begründen. Übermitteln Sie uns bitte einen Vergleich (Plan im PDF-Format) der genehmigten und der neuen Strecke unter Berücksichtigung der Verlegetechniken sowie einen Längen- und Kostenvergleich der genehmigten und der neuen Trasse. Ergeben sich durch die Trassenänderung Auswirkungen auf das Projektziel?
· Falls Sie POP Standorte nicht anbinden sind die Gründe detailliert darzustellen und es ist ein pdf Plan mit den geplanten Änderungen anzuführen. Zusätzlich ist ein Excel-Sheet mit Darstellung der Kostenkürzung auf Basis der genehmigten Pauschalkosten (getrennt nach Hauptkostengruppen) als Anhang zum Bericht hochzuladen.
· Gab es Projektverzögerungen? Der Projektfortschritt ist im eCall zu erfassen. Falls erforderlich, erläutern Sie hier die Angaben zum Projektfortschritt und zu den Begründungen für Projektverzögerungen im eCall.

· Wurde das Projekt vollständig umgesetzt? Beim Endbericht ist der Projektumsetzungsgrad im eCall zu erfassen. Falls erforderlich, erläutern Sie hier die Angaben zum Projektumsetzungsgrad und zu den Begründungen für Projektreduktionen im eCall.
· Fügen Sie die wichtigsten Fotos aus der Fotodokumentation in komprimierter Form direkt bei der Beschreibung der jeweiligen Arbeitspakte in diesem Bericht hinzu. Dabei ist in der Bildunterschrift die Zugehörigkeit zum Arbeitspaket, der Aufnahmeort (Gemeinde, Bauabschnitt, Straße), das Datum und eine kurze Beschreibung des Bildinhalts anzugeben.
>Text und Fotos<  
2.3 Nur beim Zwischenbericht: Änderungen im weiteren Projektverlauf
Gibt es Veränderungen? Welche Auswirkungen haben diese? Wie muss die Planung adaptiert werden? Gehen Sie hier auch auf voraussichtliche zukünftige Projektverzögerungen ein.
>Text<  

3. Erläuterungen zu Kosten & Finanzierung

· Die Abrechnung ist im eCall zu erstellen.
· Abweichungen vom Kostenplan sind an dieser Stelle zu beschreiben und zu begründen. Gehen Sie detailliert auf Kostenabweichungen bei den einzelnen Hauptgruppen (Mitverlegung, Zusätzlicher Ausbau, Leerrohrsystem etc.) ein und begründen Sie diese.  
· Falls im Zuge des Projektes Kostenverschiebungen zwischen den Hauptkostengruppen notwendig geworden sind dann geben Sie diese bitte im eCall bekannt und begründen/erläutern Sie sie diese im eCall unter „Kostenverschiebungen“. Welche Hauptkostengruppen wurden überschritten und warum? Wo konnten Kosteneinsparungen erzielt werden?

>Text< 
4. Projektspezifische Sonderbedingungen und Auflagen

· Gehen Sie auf projektspezifische Sonderbedingungen und Auflagen (laut § 6 des Förderungsvertrags) ein, sofern diese im Förderungsvertrag vereinbart wurden.

>Text< 

5. Anhänge zum Zwischen- und Endbericht 

Gemeinsam mit jedem Zwischenbericht und dem Endbericht ist eine ausführliche und georeferenzierte Fotodokumentation der Infrastrukturen sowie auch deren Lage in Bezug zu anderen Einbauten vorzulegen.
Nur beim Endbericht müssen Planungsunterlagen (Ausführungspläne bzw. Vermessungspläne), Detailangaben über die beschalteten und die noch frei verfügbaren Kapazitäten (z. B. Fasern) und eine Dokumentation der Qualitätsmerkmale des Netzes in Form von OTDR-Messprotokollen bei der Verlegung von Glasfaserkabel übermittelt werden. 

Die georeferenzierte Dokumentation zur Lage des Netzes ist mit der WebGIS-Anwendung des BMLRT zu erstellen.
Im Rahmen der Endberichtslegung ist auch ein aktualisierter Finanzierungsplan vorzulegen. Der Finanzierungsplan ist im Excel-Sheet „Finanzierungsplan_Backhaul5_Projektabschluss_v1.0“ einzutragen. Dieses finden Sie im Downloadcenter unter Berichtslegung.

Details zu den Anhängen bzw. erforderlichen Dokumentationen finden im Downloadcenter https://www.ffg.at/Breitband/Backhaul5Ausschreibung2019/downloadcenter unter Berichtslegung.
· Laden Sie die erforderlichen Fotodokumentationen im eCall unter dem Karteireiter Bilddokumentation hoch
· Laden Sie die erforderlichen Dokumente als Anhang zum Bericht im eCall hoch und dokumentieren Sie im Falle der Endberichtslegung die geförderte Infrastruktur in der WebGIS-Anwendung des BMLRT.

· Machen Sie in diesem Abschnitt alle erforderlichen Angaben zum Verständnis der beigelegten Dokumente (Fotodokumentationen, Pläne etc.) und WebGIS-Planungen. 
Beschreiben und erläutern Sie Änderungen im WebGIS im Vergleich zur WebGIS-Planung bei Vertragsabschluss unter Berücksichtigung der WebGIS-Statistik. Welche Strecken wurden geändert, bzw im WebGIS gelöscht und nicht ausgeführt etc.?
· Machen Sie hier alle Angaben zum Verständnis des Finanzierungsplans. Im Finanzierungsplan nach Projektabschluss sind die tatsächlichen förderfähigen Kosten und Förderbeträge, ggfs. nicht förderfähigen Kosten, bisherigen Einnahmen und Ausgaben sowie die erwarteten Einnahmen und Ausgaben für einen Zeitraum von 20 Jahren nach Projektabschluss zu erfassen. Änderungen der nicht förderbaren Kosten, der Einnahmen und der Ausgaben im Vergleich zum Finanzierungsplan bei Projekteinreichung sind an dieser Stelle nachvollziehbar darzustellen und zu erläutern. Falls erforderlich, schließen Sie Detailkalkulationen als weitere Anhänge bei.
>Text< 
6. Weitere Förderungen
· Führen Sie bitte in folgender Tabelle alle Mittel von öffentlichen Stellen (Förderungen, Anschlussförderungen, etc.) an, die für dieselbe Leistung (Kostenpositionen der Abrechnung dieses Projekts) genehmigt und ausbezahlt wurden bzw. noch ausbezahlt werden. 
Tabelle 2: Gesamtübersicht Förderungen, Zweckzuschüsse, Bedarfszuweisungen
	Fördergeber/Vergabestelle
	Bezeichnung der Förderung/des Zuschusses
	Gesamtbetrag Förderung/Zuschuss

	
	
	

	
	
	


7. Meldungspflichtige Ereignisse

Gibt es besondere Ereignisse rund um das geförderte Projekt, die der FFG mitzuteilen sind z. B.

· Änderungen der rechtlichen und wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten beim Förderungsnehmer

· Insolvenzverfahren

· Ereignisse, die die Durchführung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich machen

>Text< 
8. Bestätigungen beim Endbericht 

Bestätigen Sie durch Aktivieren des Kontrollkästchens (Doppelklick, um den Wert zu ändern):
· Die Veröffentlichung des Standardangebots auf Ihrer Website:

 FORMCHECKBOX 
 
Ja, ein der Sonderrichtlinie entsprechendes Standardangebot mit aktualisierten Preisen (Preiskalkulation basierend auf Ist-Kosten abzüglich der tatsächlichen Förderung gemäß der BMLRT Excel-Vorlage „Kalkulationstabelle zum Standardangebot“) ist auf unserer Website veröffentlicht.
· Die Aktualisierung der GIS-Daten in der WebGIS-Anwendung des BMLRT:

 FORMCHECKBOX 
 
Ja, die Lage der tatsächlich ausgebauten geförderten Infrastruktur (georeferenzierte Lage der Tiefbauten und der Zugangspunkte, z. B. Muffen, Schächte, POP, Abzweigpunkte für FTTH/B) ist mittels der WebGIS-Applikation des BMLRT dokumentiert.

· Die ZIS-Einmeldungen gemäß § 13a. Abs (3) und (4) TKG 2003:

 FORMCHECKBOX 
 
Ja, die ausgebaute Infrastruktur wurde bei der zentralen Informationsstelle für Infrastrukturen (ZIS) eingemeldet.

· Die Berücksichtigung von Mitverlegungs- und Mitnutzungsmöglichkeiten:

 FORMCHECKBOX 
 
Ja, bei der Projektumsetzung wurden die im Ausbaugebiet vorhandenen mitnutzbaren Infrastrukturen sowie Mitverlegungsmöglichkeiten bei anderen Bauvorhaben berücksichtigt, soweit dies wirtschaftlich zumutbar und technisch vertretbar war.

· Die Bekanntgabe weiterer Förderungen:

 FORMCHECKBOX 
 
Ja, sämtliche weitere Förderungen, die Kostenpositionen der Abrechnung dieses Projekts betreffen, wurden bekannt gegeben (siehe auch Punkt 6. und 8.).
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