COMET-Projekt 8. Call
[bookmark: _Toc505700281][bookmark: _Toc505700496][bookmark: _Toc19114087]ZwiscHenbericht/Endbericht
Projektnummer oder Projekttitel: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Berichtszeitraum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Richtwert für den Umfang: <10 bis 20 Seiten>
Bitte löschen Sie die vorgegebenen Fragen (in schwarzer Schrift) nicht, die in blauer Schrift angeführten Hinweise sind zu beachten und können gelöscht werden.
Ziele und Ergebnisse
· Gab es wesentliche Änderungen gegenüber dem genehmigten Gesamtforschungsprogramm? (Begründen Sie etwaige Abweichungen und Änderungen gegenüber dem genehmigten Forschungsprogramm.)
· Vergleichen Sie die Ziele mit den erreichten Ergebnissen.
· Sind die dem Förderungsvertrag zugrundeliegenden Ziele noch aktuell bzw. realistisch? (Achtung: Änderungen von Zielen erfordern eine Genehmigung durch die FFG)
· Beschreiben Sie „Highlights“ und aufgetretene Probleme bei der Zielerreichung.
· Nehmen Sie zur Monitoringtabelle „Target Values“ Stellung: Gehen Sie darauf ein, ob Sie die insgesamt geplanten Zielgrößen nach derzeitigem Wissensstand erreichen werden. (Abweichungen vom Plan sind zu begründen. In der Spalte „Plan“ sind die genehmigten Werte anzugeben. In den jährlichen Zwischenberichten und im Endbericht sind die IST-Werte zum jeweiligen Berichtszeitpunkt anzugeben (kumuliert über die bisherige Laufzeit)).
· Nur Endbericht: Wurden die dem Förderungsvertrag zugrundeliegenden Ziele und Zielgrößen erreicht? 
· Nur Endbericht: Beitrag des COMET-Projektes zu den COMET-Programmzielen.
· Nur Endbericht: Ausblick, Zukunft: Bitte beschreiben Sie Ihre Pläne betreffend Forschungsprogramm / Netzwerk / Kooperationen nach der Projektlaufzeit. 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Projekte und meilensteine
Übersicht
· Beschreibung der im Berichtszeitraum durchgeführten Arbeiten je Area
Nehmen Sie hier bitte zur Monitoringtabelle „List of Projects“ Stellung:
Begründen Sie ggf. Veränderungen und Auffälligkeiten.
Bei abgebrochenen Projekten sind die bis zum Abbruch entstandenen Kosten anzugeben (Hinweis: die grau hinterlegten Zellen enthalten Formeln, die nicht überschrieben werden dürfen.)
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Geben Sie in folgenden Tabellen den jeweiligen Fortschritt je Projekt und je Meilenstein an und führen Sie stichwortartig an, wenn es zu Abweichungen kommt. Geben Sie bei Verzögerungen die geschätzte Dauer des Zeitraums an. Eine ausführlichere Beschreibung ist unter Punkt 2.2 möglich.
Tabelle 1: Fortschritt der Projekte
	AP
	Bezeichnung
	Prozent fertig
	Abweichungen, Verzögerungen

	1
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	3
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	…
	
	%
	



Tabelle 2: Meilensteine
	MS
	Bezeichnung
	bisheriger Termin
	Abweichungen, Verzögerungen

	1
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	08/2021
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	…
	
	
	


[bookmark: _Ref51071411]
Teilergebnisse
Tabelle 3 Teilergebnisse (Deliverables)
	Nr 
	Bezeichnung
	Projekt-Nr. 
	Termin Antrag
	Aktuell geplant
	Erreicht am
	Abweichungen, Anmerkungen

	1
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	
	08/2021





	
	
	

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	
	



	
	
	

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	
	
	
	
	



Beschreibung der durchgeführten Arbeiten
· [bookmark: _Toc505700283][bookmark: _Toc505700498][bookmark: _Toc19114089]Beschreiben Sie die im Berichtszeitraum durchgeführten Arbeiten, strukturiert nach den Arbeitspaketen. 
· Konnten die Arbeitsschritte und -pakete gemäß Plan erarbeitet werden? Gab es wesentliche Abweichungen? 
· Achtung: Änderungen an der Methodik und wesentliche Änderungen im Arbeitsplan erfordern eine Zustimmung durch die FFG.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Änderungen im weiteren Projektverlauf
· Gibt es Veränderungen im Projektverlauf? Welche Auswirkungen haben diese? Wie muss die Planung adaptiert werden?
· Bei Bedarf können Sie hier einen überarbeiteten Projektplan einfügen.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Konsortium und Kooperation
· Gibt es wesentliche Veränderungen im Konsortium (in Projektteams, bei Schlüsselpersonen und Drittleistern)?
· Bei Konsortialprojekten: Beschreiben Sie die Zusammenarbeit im Konsortium.
· Gehen Sie auf Änderungen in der Arbeitsaufteilung ein. Gibt es Auswirkungen auf die Kosten-/Finanzierungsstruktur und die Zielsetzung?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
· Wissenschaftliche Partner
· Nehmen Sie Stellung zur Monitoringtabelle „List of Partners / Scientific Partners“. Begründen Sie Zu-und Abgänge von wissenschaftlichen Partnern.
· Unternehmenspartner
· Nehmen Sie Stellung zur Monitoringtabelle „List of Partners / Company Partners“. Begründen Sie Zu-und Abgänge von Unternehmenspartnern.
· Projektmanagement
· Gab es im Berichtszeitraum personelle oder strukturelle Veränderungen im Management des COMET-Projektes? Welche Meetings fanden statt? Beschreiben Sie wichtige Ergebnisse.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
· Personalplanung und -entwicklung
· Nehmen Sie Stellung zur Monitoringtabelle „Personnel“
· Wurden Maßnahmen im Bereich Gender Mainstreaming durchgeführt?
· Optional: Wurden spezifische Maßnahmen zur Personalentwicklung im COMET-Projekt durchgeführt (z. B. Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, Personalaustausch etc.)?
· Nehmen Sie Stellung zur Monitoringtabelle „Academic Works“ (Dissertationen, Diplomarbeiten & Master Thesis).
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Wirtschaftliche und wissenschaftliche Verwertung
· Beschreiben Sie die bisherigen Verwertungs- bzw. Weiterverbreitungsaktivitäten. Ist eine Verwertung möglich? 
· Nehmen Sie Stellung zu den Monitoringtabellen „Patents and Licences“ und „Publications“.
· Welche weiterführenden F&E-Aktivitäten sind geplant?
· Wie werden die im Projekt geschaffenen Prototypen weiterverwendet?
· Programmspezifische Formulierung bezüglich Programmzielen (optional)
· Zusammenfassung für Veröffentlichung (optional)
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Erfolgsgeschichten
· Stellen Sie mindestens ein konkretes Forschungsergebnis aus dem Berichtszeitraum in verständlicher und zur Veröffentlichung geeigneter Form dar. 
· Bitte verwenden Sie dazu die Vorlage für Success Stories und laden Sie diese als pdf im eCall hoch (pro Success Story jeweils ein Sheet in Deutsch und Englisch).
Erläuterung zu Kosten & Finanzierung
· [bookmark: _GoBack]Die Erfassung der Kosten im eCall und die Verwendung der auf der COMET-Homepage zur Verfügung gestellten Vorlage (Abrechnung kumuliert) ist verpflichtend. Beachten Sie den Kostenleitfaden und die Ausschreibungsdokumente.
· Wesentliche bisherige Abweichungen vom Kostenplan und absehbare zukünftige Kostenänderungen sind an dieser Stelle zu beschreiben und zu begründen.
· Achtung: Größere Änderungen an der Kostenstruktur erfordern eine Zustimmung der FFG.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Projektspezifische Sonderbedingungen und Auflagen
· Gehen Sie auf projektspezifische Sonderbedingungen und Auflagen (laut §6 des Förderungsvertrags) ein, sofern diese im Förderungs- bzw. Werkvertrag vereinbart wurden. Erläutern Sie auch die Erfüllung etwaiger Auflagen aus dem Review. 
· Gehen Sie auf die Umsetzung von Empfehlungen der Jury und des Reviews im Projektverlauf ein. 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Meldungspflichtige Ereignisse
Gibt es besondere Ereignisse rund um das geförderte Projekt, die der FFG mitzuteilen sind? Beispielsweise
· Änderungen der rechtlichen und wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten bei den Fördernehmer*innen,
· Insolvenzverfahren,
· Ereignisse, die die Durchführung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich machen,
· weitere Förderungen für im Projekt abgerechnete Personen oder Infrastruktur
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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