FFG-Instrument: COMET-Zentrum (K2)
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Projektnummer oder Projekttitel: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Berichtszeitraum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Richtwert für den Umfang: <20-40 Seiten>
Ziele und Ergebnisse
· Gab es wesentliche Änderungen gegenüber dem genehmigten Gesamtforschungsprogramm? (Begründen Sie etwaige Abweichungen und Änderungen)
· Vergleichen Sie die Ziele mit den erreichten Ergebnissen. Nehmen Sie zur Zielgrößenerreichung Stellung. 
Zwischenbericht: 
· Sind die dem Förderungsvertrag zugrundeliegenden Ziele noch aktuell bzw. realistisch? (Achtung: Wesentliche Änderungen von Zielen erfordern eine Genehmigung durch die FFG)
Endbericht: 
· Wurden die dem Förderungsvertrag zugrundeliegenden Ziele erreicht? 
· Ausblick, Zukunft: Beschreiben Sie Ihre Pläne nach Beendigung der geförderten Laufzeit.)
· Beschreiben Sie „Highlights“ und Probleme bei der Zielerreichung.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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Übersicht
· Geben Sie in folgenden Tabellen den Fortschritt je Area und Projekt an und führen Sie stichwortartig an, wenn es zu Abweichungen kommt. Geben Sie bei Verzögerungen die geschätzte Dauer des Zeitraums an.
· Nehmen Sie hier zur Tabelle „List of Projects“ Stellung.
· Für neue Projekte geben Sie bitte zusätzlich eine kurze Projektbeschreibung sowie die involvierten Partner an.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
Area 1
Tabelle 1: Fortschritt der Projekte
	P
	Bezeichnung
	Prozent fertig
	Abweichungen, Verzögerungen

	1
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	3
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	…
	
	%
	


Ggf. Beschreibung neuer Projekte:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Ergebnisse je Area:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Area 2
Tabelle 2 Fortschritt der Projekte
	P
	Bezeichnung
	Prozent fertig
	Abweichungen, Verzögerungen

	1
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	3
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	…
	
	%
	


Ggf. Beschreibung neuer Projekte:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Ergebnisse je Area: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Area n…
Tabelle 3 Fortschritt der Projekte
	P
	Bezeichnung
	Prozent fertig
	Abweichungen, Verzögerungen

	1
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	3
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	…
	
	%
	


Ggf. Beschreibung neuer Projekte:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Ergebnisse je Area: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Strategic Area n…
Tabelle 4 Fortschritt der Projekte
	P
	Bezeichnung
	Prozent fertig
	Abweichungen, Verzögerungen

	1
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	3
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	 %
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	…
	
	%
	


Ggf. Beschreibung neuer Projekte:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Ergebnisse je Area: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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· Gibt es Veränderungen im Projektverlauf? Welche Auswirkungen haben diese? Wie muss die Planung adaptiert werden?
· Falls notwendig, können Sie hier einen revidierten Projektplan einfügen.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
KONSORTIUM und Kooperation
· Gibt es wesentliche Veränderungen im Konsortium?
· Gibt es Auswirkungen auf die Kosten- und Finanzierungsstruktur sowie die Zielsetzung?
· Beschreiben Sie die Zusammenarbeit im Konsortium.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Wissenschaftliche Partner
· Begründen Sie Zu-und Abgänge von wissenschaftlichen Partnern.
· Beschreiben Sie bei neuen Partnereintritten auch Rolle und erwarteten Nutzen.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
Tabelle 5 Daten einer neuen Projektbeteiligung (Partnerorganisation)
	Eckdaten
	Beschreibung der Eckdaten

	Name der Organisation
	

	Link zur Website
	

	Beschreibung (kurz)
	

	Rolle im Zentrum
	

	Erwarteter Nutzen
	

	Schlüsselpersonen
	


Unternehmenspartner
· Begründen Sie Zu-und Abgänge von Unternehmenspartnern. 
· Beschreiben Sie bei neuen Partnereintritten auch Rolle und erwarteten Nutzen.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Tabelle 6 Eckdaten einer neuen Projektbeteiligung (Partnerorganisation)
	Eckdaten
	Beschreibung der Eckdaten

	Name der Organisation
	

	Link zur Website
	

	Beschreibung (kurz)
	

	Rolle im Zentrum
	

	Erwarteter Nutzen
	

	Schlüsselpersonen
	


ORGANISATION und MANAGEMENT
Zentrumsmanagement
· Gab es im Berichtszeitraum personelle oder strukturelle Veränderungen im Management des COMET-Zentrums? Welche Meetings fanden statt? Beschreiben Sie wichtige Ergebnisse.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
Eigentümerstruktur
· Gab es Änderungen im Berichtszeitraum?
Tabelle 7 Eigentümerorganisationen und ihre Anteile
	Name der Eigentümerorganisation
	Anteil (in %)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
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· Gehen Sie auf Veränderungen und wichtige Vorkommnisse (z. B. Genehmigungen, Beschlüsse, Meetings) der Gremien bzw. Organe des COMET-Zentrums ein (Strategy Board, AR, GV, Advisory Board etc.).
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
Personalplanung und -entwicklung
· Wurden Maßnahmen im Bereich Gender Mainstreaming durchgeführt?
· Wurden spezifische Maßnahmen zur Personalentwicklung im COMET-Zentrum durchgeführt (z. B. Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, Personalaustausch etc.)?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Öffentlichkeitsarbeit
· Gehen Sie auf wichtige Vorkommnisse ein.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
Internationale Orientierung
· Berichten Sie über wichtige internationalen Aktivitäten und Vorkommnisse und gehen Sie auf Veränderungen ein.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Wirtschaftliche und wissenschaftliche Verwertung
· Beschreiben Sie die bisherigen Verwertungs-und Weiterverbreitungsaktivitäten. Ist eine Verwertung möglich? Durch wen und auf welche Art erfolgte diese?
· Stellen Sie Aktivitäten zum Technologietransfer dar.
· Fassen Sie hier die wichtigsten Forschungsergebnisse je Area betreffend Publikationen, Patente und Lizenzen zusammen. 
Endbericht: 
· Welche weiterführenden F&E-Aktivitäten sind geplant?
· Gibt es Aufträge und Umsätze, die auf den COMET-Projektergebnissen aufbauen?
· Wie werden etwaige in Projekten geschaffene Prototypen weiterverwendet?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Erfolgsgeschichten
· Stellen Sie mindestens ein konkretes Forschungsergebnis aus dem Berichtszeitraum in verständlicher und zur Veröffentlichung geeigneter Form dar. 
· Die Success Stories sind im COMET-Bereich der Homepages der COMET-Zentren, zu veröffentlichen. Geben Sie den Link zur Story bekannt.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Non-COMET-Bereich
· Nehmen Sie Stellung zur Entwicklung des Non-COMET-Bereichs.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
Erläuterung zu Kosten & Finanzierung
· Die Erfassung der Kosten im eCall bzw. die Verwendung der auf der FFG-Homepage zur Verfügung gestellten Vorlage (Kostentabellen kumuliert) ist verpflichtend. Beachten Sie den lt. Förderungsvertrag gültigen Kostenleitfaden und die Ausschreibungsdokumente.
· Erläutern Sie hier die Kostentabellen zum Bericht und begründen Sie Abweichungen vom genehmigten Kostenplan. Ist mit weiteren Änderungen bis zum Ende der Förderungslaufzeit zu rechnen? Wenn ja, erläutern Sie diese (Abweichungen IST-Budget, künftige Entwicklung). Gehen Sie bitte auf die folgenden Punkte ein.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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Personalkosten
· Erläuterung der Abweichungen IST-Budget
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Sachkosten
· Erläuterung der Abweichungen IST-Budget zu 2a) Materialkosten und 2b) Bezogene Leistungen (exklusive Partner)
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Abschreibung & Investitionen
Welche Art der Geltendmachung der Kosten F&E-Infrastruktur des Zentrums wurde gewählt?
Jährliche Geltendmachung der Abschreibung oder
Ansatz der gesamten Anschaffungskosten im Jahr der Anschaffung und Korrektur der förderbaren Kosten um den Restbuchwert im letzten Jahr.
Erläuterung der Abweichungen IST-Budget.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Sonstige Kosten und Erträge
· Erläuterung der Abweichungen IST-Budget zu 4a) sonstige Kosten und 4b) sonstige Erträge
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Wissenschaftliche Partner (Kosten) und Unternehmenspartner (in-kind-Kosten)
· Erläuterung der Abweichungen IST–Budget, Begründung von Rückständen.
· Welche Leistungen werden von den wissenschaftlichen Partnern über die vereinbarte Finanzierungsquote hinaus (Finanzierungsbeitrag) zugekauft? 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Budgetabweichungen
Beurteilung Abweichung Budget gegenübergenehmigtem Kostenplan: 
Erläuterung des Budgets für das Folgejahr gegenüber den ursprünglich geplanten Werten lt. genehmigten Kostenplan pro Kostenkategorie 
Gesamtbeurteilung Tabellenblatt „III Kosten_Finanzierung_Jahr“:
Erläuterung der Abweichung IST-Budget gesamt
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Finanzierung
· Falls die Finanzierungsquoten von den genehmigten Werten abweichen, erläutern Sie bitte die Maßnahmen und den Zeitplan für das Angleichen der Quoten. Die genehmigten Finanzierungsquoten sind bis zum Ende des Finanzierungszeitraums jedenfalls zu erreichen, da es sonst zu Kürzungen der Förderung kommt.
· Unternehmenspartnerleistungen cash & in-kind: Erläuterung der Abweichungen IST gegenüber Budget, Begründung von Abweichungen, künftige Entwicklung.
· Wissenschaftliche Partnerleistungen cash & in-kind: Erläuterung der Abweichungen IST gegenüber Budget, Begründung von Abweichungen, künftige Entwicklung.
· Bundesländerfinanzierung: Abweichungen der Ratenauszahlungen gegenüber Plan
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Verrechnung der Kosten zwischen COMET- und Non-COMET-Bereich 
Erläuterung bzw. Detaillierung der vorgenommenen Verrechnung zwischen dem COMET- und Non-COMET-Bereich.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Projektspezifische Auflagen UND EMPFEHLUNGEN
· Gehen Sie auf die Umsetzung der relevanten Auflagen gemäß Förderungsvertrag sowie allfälliger Empfehlungen gemäß Protokoll der Sitzung des Bewertungsgremiums während der Projektlaufzeit ein.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Meldungspflichtige Ereignisse
Gibt es besondere Ereignisse rund um das geförderte Projekt, die der FFG mitzuteilen sind? Beispielsweise:
· Änderungen der rechtlichen und wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten bei den Fördernehmenden,
· Insolvenzverfahren,
· Ereignisse, die die Durchführung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich machen,
· Weitere Förderungen für das COMET-Zentrum (im COMET-geförderten Bereich)
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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